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Nr.1477/10.05.2021

Citre: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI
ADMINISTRATIEI

in atentia Domnului Ministru Cseke Attila

Ref. propuneri de masuri pentru atenuarea efectelor cresterilor de preturi la
materialele de constructii din ultimile 6 luni

Stimate domnule ministru,

Desi sectorul constructiilor a reusit sa sustina in mare masura economia romaneasca
in perioada pandemica declansata la inceputul anului 2020, in ultimile luni, domeniul nostru se
confrunta cu o situatie greu de gestionat, generata de cresteri fara precedent a preturilor la
majoritatea materialelor de constructii.

Situatia este agravata de incoerente in domeniul legislativ, lipsa de pregatire profesionala in
domeniul investitiilor a unor factori decizionali (autoritati contractante) sau de proceduri lipsite de
rigurozitate in stabilirea indicelui de crestere a preturilor caracteristic sectorului constructii etc.

Asa s-a ajuns ca unele investitii aflate in executie sa fie puse in pericolul de a fi sistate,
constructorul neputand sa sustina cresteri de preturi la unele materiale de peste 30-40 de procente
si chiar mai mult.

Sunt puse in pericol, de asemenea, investitiile noi pentru care antreprenorii vor avea rezerve in
a se prezenta la licitatii stiind de la inceput ca nu pot intocmi oferte corecte si competitive pentru
investitii pentru care bugetul este de la inceput depasit.

Distingem, prin urmare situatii grave in toate stadiile de derulare a investitiilor:

I. Pentru lucrarile aflate in derulare sau contractate.

- sunt situatii cand contractele nu contin clauze de actualizare a preturilor, fie pentru ca durata
de executie este mai mica de 6 luni (art. 164 din normele de aplicare a legii achizitiilor
publice), fie pentru ca autoritatile contractante se situeaza in afara procesului investitional
neasumandu-si riscuri reale si neaplicand prevederile HG 395/2016. In acest caz, avem de-
a face mai degraba cu o situatie cu efect de forta majora, o crestere exploziva a preturilor
intr-o perioada scurta de timp, fapt imprevizibil in momentul semnarii contractului.

- in situatia in care contractul contine clauza de actualizare a pretului contractului cu indicele
de corectie furnizat de Institutul National de Statistica — INS, se constata ca acest indice nu
reflecta realitatea din sectorul constructiilor. Pentru primele luni ale anului 2021 indicele
furnizat de INS este de peste zece ori mai mic decat cresterile reale din piata. Un sondaj
efectuat de federatia noastra in urma cu cca o luna arata ca s-au inregistrat cresteri
semnificative la majoritatea materialelor de constructii: polistiren peste 50%,teava pvc peste
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25%, tub PE 30%,table zincate 45%, balast 50% nisip 40% bitum peste 30% otel-beton peste
30% motorina 18% iar trendul este in continuare crescator.

PROPUNERI:

1. Ambele situatii presupun o interventie de urgenta in legislatia privind achizitiile publice
(HG395/2016) si punerea in concordanta a prevederilor legale cu realitatea pietei,
respectiv crearea posibilitatii revizuirii pretului contractului (crestere/scadere) pentru
toate contractele, functie de factorii ce influenteaza piata si nu de date calendaristice.
Explozia de preturi din ultimile luni arata ca pot interveni schimbari majore in piata intr-
un interval foarte scurt si ca raportarea la durata de executie din HG 395/2016 nu este
realista. Practic, se impune in mod special modificarea art.164 din HG 395/2016.

Aplicarea indicelului de cost pentru materialele de constructii - Inm pentru toate
contractele si lucrarile executate sa se faca incepand cu ianuarie 2021 si aplicat odata
cu situatia de lucrari din mai 2021.Pentru Inm propunem urmatoarea formula de calcul:
Inm=axA+bxB+cxC+dxD+exE+fxF+gxG+hxH+IxI.

2. Pentru a avea o raportare corecta la variatiile de preturi (in plus sau in minus) raportate
la piata, INS va trebui sa adopte o0 metodologie de calcul realista, pe grupe de activitati
si grupe de materiale de constructii.

3. Reevaluarea bugetelor autoritatilor contractante.

Il. Pentru lucrarile aflate in curs de licitare, solicitam in plus, reevaluarea bugetelor autoritatilor
contractante care in acest moment sunt depasite iar semnalele pietei arata ca nu sunt asteptari de
revenire, dimpotriva.
Pentru a evita o situatie de colaps al investitiilor din Romania, FPSC va solicita implicare si
sustinere de urgenta cu masuri care ar putea atenua situatia creata de aceste cresteri fara
precedent a preturilor la materialele de constructii.
Totodata, revenim cu solicitarea de a se corecta/modifica unele prevederi din HG1/2018 pentru
aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice pentru care federatia noastra a
trimis propuneri si observatii la minister cu scris. 1439/02.04.2021 dar la care nu a primit nici un
raspuns.

In calitatea noastra de partener oficial de dialog, fiind singura federatie din sector cu
reprezentativitate recunoscuta de Tribunalul Bucuresti pentru sectoarele de activitate Constructii
si Materiale de constructii conf. Legii 62/2011, va asiguram, domnule ministru de intreaga
noastra disponibilitate si implicare in rezolvarea tuturor problemelor de ordin legislativ pentru
deblocarea situatiei grave in care ne aflam in acest moment.

Cu stima,

Adriana Iftime
Director General




